

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края
«Краснодарский педагогический колледж»

П Р И К А З

от 26 января 2022 г.

№ - 101/1-0Д

г. Краснодар

О реализации проекта создания
мастерских по приоритетной группе
компетенций

С целью своевременной реализации проекта колледжа по созданию 2 мастерских, обеспечения эффективного расходования средств субсидий, предоставленных в целях оказания государственной поддержки из федерального бюджета в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее - проект),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав оргкомитета по реализации проекта (приложение 1).
2. Утвердить дорожную карту реализации проекта (приложение 2).
3. Утвердить показатели и основные индикаторы эффективности функционирования современных мастерских (приложение 3).
4. Бухгалтерии производить оплату расходов на проведение мероприятий согласно утвержденной дорожной карте.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор

Исполнитель
Павлограцкая И.И.
т.233-39-39



О.В. Решетняк

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

по реализации проекта создания мастерских, оснащенных современной материально - технической базой в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование», государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

Председатель оргкомитета - Решетняк О.В., директор;
заместитель председателя - Павлограцкая И.И., заместитель директора по УР;

Ярыш А.Е., юрист, заместитель директора по АХР;

Кабанкина Н.Н., заместитель директора по ФЭР;

Галкина Н.Я., главный бухгалтер;

Меденец Н.А., руководитель ресурсного центра;

Иванченко Е.В., председатель ЦМК;

Гридасова И.В., руководитель практики;

Дорофеева Г.И., методист, председатель ЦМК;

Мухина А.С., преподаватель, ответственный за работу мастерской по компетенции Преподавание в младших классах;

Суханова М.С., преподаватель, ответственный за работу мастерской по компетенции Дошкольное воспитание;

Зоидзе З.И., методист;

Сушкова Е.Е., преподаватель;

Кудрина С.В., специалист по закупкам;

Решетняк А.Г., комендант;

Чуриков А.Н., комендант;

Вдовиченко И.Э., специалист отдела кадров;

Яковлева Е.А., секретарь руководителя;

Абульян В.В., специалист ОИВТ;

Сухов В.В., специалист ОИВТ

Директор



О. В. Решетняк

Приложение 2

Утверждено

приказом директора ГБПОУ КК КПК

от «26» января 2022 г. № 101/1-08

ДОРОЖНАЯ КАРТА

создания мастерских, оснащенных современной материально - технической базой в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование», государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

№ п/п	Наименование групп мероприятий	Исполнитель	Ожидаемые результаты	Сроки реализации	Финансирование
Группа мероприятий 1. Организационные мероприятия					
1.1	Заседание оргкомитета по реализации проекта	Решетняк О.В., Павлограцкая И.И., Дрыш А.Е., Кабанкина Н.Н., Галкина Н.Я.	Своевременное планирование, корректировка текущих работ, контроль результатов на каждом этапе реализации проекта	ежемесячно	
1.2	Включение проекта в Программу развития колледжа	Павлограцкая И.И.	Программа развития колледжа бюджет	до 30.06.2022 г.	

			обновлена с учетом реализации проекта		
1.3	Включение проекта в план финансово-хозяйственной деятельности	Кабанкина Н.Н.	Финансовая часть проекта внесена в план ФХД на 2022 г.	до 28.02.2022г.	
1.4	Разработка локальных нормативных актов (Положение о мастерской, должностная инструкция руководителя мастерской, организационной структуры и др.)	Ярыш А.Е., Павлограцкая И.И., Вдовиченко И.Э.	Локальные нормативные документы будут разработаны до 1.02.2022г.	до 1.02.2022г.	
1.5	Создание и сопровождение раздела на сайте колледжа, посвященного реализации проекта	Павлограцкая И.И., Мухина А.С., Суханова М.С., Анисимов Е.Д.	Раздел создать до 1.02.2022 г., информацию обновлять ежемесячно	с 1.02.2022г. постоянно	
Группа мероприятий 2. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций					
Закупка оборудования					
2.1	Актуализация перечня закупаемого оборудования (по согласованию с экспертом), разработка и утверждение технических заданий по направлениям:	Мухина А.С., Суханова М.С.	Уточнены характеристики оборудования, программного обеспечения, методических пособий, мебели;	до 20.01.2022 г.	

	-оборудование			требования к закупаемому оборудованию представлены в форме, необходимой для электронных аукционов и котировок		до 20.01.2022 г.
	-программное обеспечение					
	-методические пособия					
	-мебель					
2.2	Определение способа закупки и составление примерного плана-графика закупок	Кабанкина Н.Н.	Способ закупки определен по каждой позиции, план-график составлен			до 02.02.2022 г.
2.3	Организация и проведение закупок	Кабанкина Н.Н., Кудрина С.В.				с 01.03.2022г.до 01.08.2022г.
2.3.1.	Начало осуществления закупки до заключения контракта -запрос котировок	Кабанкина Н.Н., Кудрина С.В.	Проведены электронные аукционы, определены поставщики, заключены договоры (или контракты)			с 01.03.2022г.до 31.05.2022г.

			Других обозначений		
2.5	Составление сметы ремонта помещений без учёта брендирования, составление дефектных ведомостей	Ярыш А.Е.	Сметы подготовлены, проведено согласование ремонтных работ	До 10.04.2022г.	
2.6	Заключение договоров (контрактов) на ремонт помещений	Ярыш А.Е.	Договоры (контракты) заключены	До 01.06.2022г.	
2.7	Проведение ремонтных работ	Ярыш А.Е.	Помещения подготовлены к брендированию	С 01.06.2022 до 20.08.2022 г.	
2.8	Проведение работ по брендированию помещений	Ярыш А.Е.	Брендирование проведено	С 20.08.2022г.по 30.08.2022г.	
2.9.	Установка оборудования, ввод в эксплуатацию	Ярыш А.Е.	Оборудование установлено в помещениях мастерских, подготовлено к использованию в образовательном процессе	С 20.08.2022г.по 30.08.2022г.	
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников					
3.1	Аккредитация ЦЦДЭ на 2022 год («Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах»)	Павлограцкая И.И., Мухина А.С., Суханова М.С.	2 ЦЦДЭ 2 Свидетельства	ноябрь 2022 г.	

3.2	Проведение ДЭ по компетенции Дошкольное воспитание (промежуточная аттестация)	Суханова М.С.	Скиллс паспорта	июнь 2023 года	
3.3	Разработка программ ГИА с демонстрационным экзаменом на 2023 год	Павлограцкая И.И., Дорофеева Г.И., председатель ЦМК	Программа ГИА с ДЭ по специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании»	с сентября по ноябрь 2022 г.	
3.4	Проведение ДЭ по компетенции Преподавание в младших классах (государственная итоговая аттестация)	Мухина А.С.	Скиллс паспорта	июнь 2023 года	
3.5	Разработка методических рекомендаций по подготовке к ДЭ	Дорофеева Г.И., методист, Зоиذه 3.И., методист	Методические рекомендации по 2 компетенциям	с сентября по октябрь 2022г.	
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения, дополнительного профессионального образования					
4.1	Мониторинг рынка образовательных запросов работодателей и населения	Меденец Н.А.	Материалы опроса, анализ, перечни направлений для ДПО	с 01.05.2022г. по 01.08.2022г.	
4.2	Разработка новых программ по ДПО	Меденец Н.А.	1 программа	До 30.08.2022г.	
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения					

5.1	Реализация программ по внедрению современных технологий в образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ	Меденец Н.А.	1 программа	До 30.08.2022г.	
Группа мероприятий 6. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения (обучение первой профессии) для обучающихся общеобразовательных организаций					
6.1	Разработка программ профессионального обучения (обучение первой профессии) для обучающихся общеобразовательных организаций	Меденец Н.А.	3 программы	До 30.08.2023 года	
Группа мероприятий 7. Организация повышения квалификации сотрудников					
7.1	Обучение сотрудников колледжа по программам Академии Ворлдскиллс	Иванченко Е.В., председатель ЦМК, Гриласова И.В., председатель ЦМК, Дорофеева Г.И., председатель ЦМК	обучить 4 человека	с 1 марта 2022г. до 31.08.2022г.	

к приказу от «26» января 2022 г. № 101/1-02

Показатели и основные индикаторы
 эффективности функционирования современных мастерских
 на 2022г. и на период до 2025 года

Наименование показателя	Учебные годы		
	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025
Мастерская по компетенции R4 Дошкольное воспитание			
1.Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30%	70%	90%
2.Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	2
3.Количество граждан Российской Федерации, принявших участие в год в профориентационных мероприятиях, проводимых мастерскими, и профессиональных пробах, чел.	100	130	150
4.Численность граждан Российской Федерации, охваченных деятельностью созданных (обновленных) мастерских, чел.	974	1041	1088
5.Количество граждан Российской Федерации, прошедших обучение по всем видам образовательных программ, предлагаемых мастерскими, чел.:	874	911	938
в том числе:			
5.1. Программам СПО, программам подготовки специалистов среднего звена, чел.	724	731	738
5.2.Программам профессионального обучения, чел., дополнительным профессиональным программам, чел.	100	105	110
5.3.Программам дополнительного образования, чел	30	35	40

5.4. Программам для обучающихся общеобразовательных организаций, чел.	20	25	30
5.5. Программам под заказ работодателей, чел.	10	15	20
6.Количество привлеченных к деятельности современных мастерских сотрудников (работников) научных организаций и образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального, высшего образования и дополнительного образования, представителей промышленных предприятий и высокотехнологичного бизнеса, представителей иных организаций для реализации мероприятий по профессиональной ориентации, в том числе для учащихся общеобразовательных школ, чел.	3	5	7
7.Количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет, принявших участие в мероприятиях и программах на базе созданных (обновленных) мастерских; в том числе, по профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения (профессиональная подготовка; переподготовка, повышение квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих), дополнительного профессионального образования по перспективным профессиям и компетенциям, от общего количества граждан в возрасте от 12 до 65 лет.	150	165	180
8. Численность обучающихся в 6 - 11 классах общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях профессиональной ориентации на базе современных мастерских, от общего числа указанной категории лиц в регионе, чел.	130	145	160
9. Численность обучающихся в 6 - 11 классах общеобразовательных организаций, прошедших на базе современных мастерских профессиональное обучение (обучение первой профессии), от общего числа указанной категории лиц в регионе, чел.	5	7	10
10. Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации программ, разработанных образовательной организацией, на базе которой функционируют современные мастерские, прошедших программы повышения	5	7	10

квалификации, основанные на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, чел.			
11. Трудоустройство выпускников организации по программам среднего профессионального образования, %	72	75	78
12. Количество студентов, заключивших договор о целевом обучении, чел.	2	3	4
13. Численность лиц, принятых на обучение в организации, на базе которых созданы современные мастерские, по программам среднего профессионального образования, чел.	175	175	175

Наименование показателя	Учебные годы		
	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Мастерская по компетенции R1 Преподавание в младших классах			
1. Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30%	70%	90%
2. Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	2
3. Количество граждан Российской Федерации, принявших участие в год в профориентационных мероприятиях, проводимых мастерскими, и профессиональных пробах, чел.	150	170	200
4. Численность граждан Российской Федерации, охваченных деятельностью созданных (обновленных) мастерских, чел.	614	677	790
5. Количество граждан Российской Федерации, прошедших обучение по всем видам образовательных программ, предлагаемых мастерскими, чел.:	464	507	590
в том числе:			
5.1. Программам СПО, программам подготовки специалистов среднего звена, чел.	344	372	425
5.2. Программам профессионального обучения, чел., дополнительным профессиональным программам, чел.	70	75	80

5.3. Программам дополнительного образования, чел	30	35	40
5.4. Программам для обучающихся общеобразовательных организаций, чел.	20	25	30
5.5. Программам под заказ работодателей, чел.	5	10	15
6. Количество привлеченных к деятельности современных мастерских сотрудников (работников) научных организаций и образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального, высшего образования и дополнительного образования, представителей промышленных предприятий и высокотехнологичного бизнеса, представителей иных организаций для реализации мероприятий по профессиональной ориентации, в том числе для учащихся общеобразовательных школ, чел.	3	5	7
7. Количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет, принявших участие в мероприятиях и программах на базе созданных (обновленных) мастерских; в том числе, по профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения (профессиональная подготовка; переподготовка, повышение квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих), дополнительного профессионального образования по перспективным профессиям и компетенциям, от общего количества граждан в возрасте от 12 до 65 лет.	120	135	150
8. Численность обучающихся в 6 - 11 классах общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях профессиональной ориентации на базе современных мастерских, от общего числа указанной категории лиц в регионе, чел.	100	115	130
9. Численность обучающихся в 6 - 11 классах общеобразовательных организаций, прошедших на базе современных мастерских профессиональное обучение (обучение первой профессии), от общего числа указанной категории лиц в регионе, чел.	5	7	10
10. Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации программ, разработанных	5	7	10

образовательной организацией, на базе которой функционируют современные мастерские, прошедших программы повышения квалификации, основанные на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, чел.			
11. Трудоустройство выпускников организации по программам среднего профессионального образования, %	72	75	78
12. Количество студентов, заключивших договор о целевом обучении, чел.	2	3	4
13. Численность лиц, принятых на обучение в организации, на базе которых созданы современные мастерские, по программам среднего профессионального образования, чел.	125	125	125